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	Год выполнения
	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению
	Срок (период) выполнения отдельного действия

	1
	2
	3

	2016
	Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность образовательной организации
	2.08.2016 – 30.08.2016


	
	Реализация финансово-хозяйственной составляющей программы  по смете
	01.07-31.12.2016

	
	Корректировка программы инновационного развития лицея «Школа интеллектуального воспитания» (2016-2018гг) 
	2.08.2016 – 10.09.2016

	
	Оформление технического задания по основным направлениям проекта ФЦПРО для рабочих групп по разработке и апробации содержания и технологий организации  социального воспитания в образовательной организации (повышения ее эффективности в реализации основных общеобразовательных программ).
	01.07.2016 – 08.05.2016


	
	Формирование рабочих групп проекта
	01.07.2016 – 30.08.2016

	
	Запуск сетевого механизма  проекта: включение в проект партнеров –образовательных организаций общего и высшего образования, промышленных предприятий, общественных организаций (международных – гг.Луганск, Стаханов), субъектов РФ из ПФО (Чувашия, Мордовия, Кировская область, Нижегородская область),муниципалитета (города Нижнего Новгорода)
	30.08.2016 – 25.09.2016

	2016-2017
	Внедрение скорректированного плана внеурочной деятельности
	01.09.2016 – 30.05.2017

	2016-2017
	Диссеминация технологий внедрения основной образовательной программы:
Программа  управления индивидуализацией образования в образовательном учреждении.
Программы для учащихся  лицея, склонных к интеллектуальной инженерно-технической деятельности как потенциально-кадрового ресурса высокотехнологичных .
	01.09.2016 – 20.05.2017

	2016-2017
	Разработка и апробация содержания и технологий , инновационных механизмов в образовательной организации (повышения ее эффективности в реализации основных общеобразовательных программ:
	01.08.2016–30.08.2016

	
	1.реализация летнего этапа проектов- деятельностей детских общественных объединений  по программам внеурочной деятельности и дополнительным общеразвивающим программам 
а.экологическая Пустынская экспедиция  (ДОО «Зеленая планета»)
б.Подготовка  работ к Серафимовским и Харитоновским чтениям - проведение исследований в Благовещенском монастыре участниками детского общественного движения «Я верю»
в. Закладка  технических проектов в направлении «Инженерная деятельность»
· Стартап - площадка социальных проб старшеклассников  «Высокие промышленные технологии»  
· Заключение договоров с предприятиями – партнерами (Сокол, ОКБМ, Красный якорь, Машиностроительный завод,  завод имени 70-летия Победы, Буревестник)
· Летняя школа Техпроекта в ЛОЛ Ждановец
· По программе  дополнительного образования «Интеллектуальная инженерная деятельность учащихся школьного возраста» 
· Проект «Наша школьная страна»
· Рефлексивное событие в ДОО: итоги летних проектов 
·        
2.  Основной этап реализации проектов ДОО


3.Заключительный этап реализации проектов ДОО 
	





















15.09.2016


20.09.2016-30.04-2017
30.04-0.05.2017

	2016-2017
	Проведение обучающих вебинаров
Для директоров, заместителей директоров, педагогов ОО: кейс
2.1 «Проблемы подготовки педагога как воспитателя: ценности педагога - источник инноваций»
2.2. Кейс «Система оценки качества  воспитания в ОО»
Для родителей: кейс
«Пути и методы эффективной социализации младших школьников в воспитательной системе лицея (программа Вместе!)»
Для участников инновационной сети кейс
 «Роль внеурочной деятельности в формировании личностных и метапредметных  результатов учащихся»

	

09.2016


04.2017

10.2016

11.2016


	2016
	Подготовка методических рекомендаций по тематике инновационной деятельности.
Методические рекомендации «Матрица оценки  и учета внеучебных достижений учащихся»   
Методические рекомендации «Роль детских общественных объединений в реализации ФГОС и ООП школы»
	12.2016
11.2016



	
	Подготовка видеоролика об основных формах и результатах о инновационной деятельности образовательной организации
«Школа имени Новиковой – школа   будущего»
	11.2016


	2016-2017
	Проведение мониторинга реализации инновационной программы лицея
	25.08.2016 
15.12.2016
30.05.2017 -

	2016-2017
	Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия 2.3. ФЦПРО 2016-2020») - информированию широкой общественности о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятий ФЦПРО 2016-2020:
Серия  передач по ТВ медиа-кампании «Белый лев»
Размещение информации о программе на официальном сайте лицея 
Публикации в прессе, в интернет-изданиях  
Подготовка научных статей для педагогических изданий

	07.2016–05.2017

	2016-2017
	Отчеты рабочих групп по выполнению задач проекта:
Промежуточный – 
Завершающий –  
	12.2016
05.2017

	2016
	Подготовка отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, научно-технический отчет и отчет о достижении значений показателей результативности использования гранта по форме, установленной Министерством

	В установленные сроки



